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CAPO | - CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE
FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO-AFFIDAMENTO E CONTRATTO, VARIAZIONE DELLE OPERE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

1. Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura chiavi in mano, comprensiva del progetto
costruttivo e di dettaglio, trasporto e posa in opera di moduli prefabbricati nuovi da utilizzare per la
temporanea sistemazione della scuola secondaria di primo grado “A. BALLETTI”, da posizionare
su un’area adeguatamente predisposta dall’affidatario.

L"edificio scolastico si sviluppa su un unico piano per una superficie coperta di circa 1.528 mq e
comprende 15 aule scolastiche, oltre gli ulteriori ambienti ed i relativi servizi igienici, come meglio
descritto nello schema di progetto e nel capitolato tecnico prestazionale, e dovra essere
dimensionato per accogliere un numero di circa 345 studenti. Il prefabbricato sara provvisto di tutte
le predisposizioni per i necessari allacci idrico, fognari, elettrici, rete dati e telefonici. La fornitura
comprende il trasporto fino all’area prescelta dall’Amministrazione, secondo le modalita previste
dal bando di gara e nel presente capitolato d’appalto, la redazione degli elaborati costruttivi, il
montaggio ed il fissaggio della struttura (comprensivo dell’'onere di qualsiasi mezzo d’opera), i
necessari allacci alle reti di distribuzione, compreso ogni altro onere per poter considerare I'opera
finita a perfetta regola d’arte, il riacquisto a fine appalto dei moduli prefabbricati entro il termine di
48 (quarantotto) mesi dalla regolare esecuzione della fornitura, lo smontaggio ed il ripristino delle
aree di pertinenza,

La proprieta della fornitura dei moduli € della Stazione Appaltante.

2. La predisposizione dell’area su cui posizionare il prefabbricato e le opere di urbanizzazione
primaria per consentire gli allacciamenti alle reti di distribuzione idrica, fognaria, elettrica,
telefonica e rete dati, saranno eseguite a cura e spese sempre dell’affidatario.

3. Il prefabbricato modulare dovra avere caratteristiche tali da permetterne il futuro smontaggio.

4. | moduli prefabbricati dovranno avere caratteristiche indicate nel progetto posto a base di gara e
nel presente Capitolato o comunque equivalenti, intendendole come caratteristiche minime
obbligatorie.

5. Le dimensioni complessive indicate negli elaborati progettuali a base di gara, potranno avere
variazioni in aumento rispetto alle misure indicate negli elaborati grafici.

6. Le superfici e le caratteristiche distributive della struttura, dovranno essere conformi al D.M. 18
dicembre 1975 recante “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica”, relativamente al
dimensionamento delle aule ad uso didattico e ai servizi igienici.

La struttura dovra inoltre essere realizzata nel rispetto delle norme vigenti e della sicurezza
riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche, le normative antincendio vigenti per
I"edilizia scolastica, 'igiene, la sicurezza e I'ambiente, la normativa sismica, la normativa riguardante
la realizzazione di impianti tecnologici, incluse tutte le norme derivate o a queste collegate e tutte
le successive modificazioni e integrazioni.

7. La tecnologia costruttiva dei moduli prefabbricati deve rispondere essenzialmente a requisiti di
funzionalita, rapidita e semplicita di montaggio. La fornitura posa in opera comprende anche gli
eventuali adeguamenti e le sistemazioni delle pertinenze e degli spazi immediatamente esterni, in
modo da rendere la struttura perfettamente funzionante in ogni sua parte.

8. Sono oggetto del presente appalto gli allacci alla rete fognaria oltre alla predisposizione delle
necessarie infrastrutture per gli allacci alla rete idrica, rete elettrica, telefonica e trasmissione dati,
nonché tutti i lavori necessari per I'esecuzione delle opere preparatorie dell’area di posizionamento
dei moduli prefabbricati, comprensivo delle fondazioni di sostegno.

9. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati,
dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.



10. U'esecuzione della fornitura &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I"appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell’appalto ammonta (comprensivo di forniture, posa, lavori, spese per le

attivita tecniche progettuali - costruttive, smaltimento, rimozione a fine appalto delle strutture

posate e ripristino delle aree, oneri per la sicurezza e ogni altro onere di discarica), ammonta ad

Euro 1.575.000,00 (unmilionecinquecentosettantacinquemila/00), di cui Euro 1.454.656,00

(unmilionequattrocentocinquantaquattromilaseicentocinquantasei/00) per fornitura e posa in

opera ed Euro 90.000,00 (novantamila/00) per lavori accessori di completamento, oltre Euro

30.344,00 (trentamilatrecentoquarantaquattro/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

l.V.A. di legge esclusa.

Di seguito si riportano nel dettaglio i valori della fornitura:

1. I'importo a base d’asta e soggetto a ribasso per quanto riguarda la fornitura e posa in opera e
per lavori  accessori di  completamento ammonta ad  Euro  1.544.656,00
(unmilionecinquecentoquarantaquattromilaseicentocinquantasei/00) I.V.A. esclusa. Gli oneri
sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad Euro 30.344,00
(trentamilatrecentoquarantaquattro/00), I.V.A. esclusa.
| costi relativi alla mano d’opera e ricompresi nell'importo soggetto a ribasso, ammontano ad
Euro 236.250,00 (duecentotrentaseimiladuecentocinquanta/00) I.V.A. esclusa, pari al 15%
dell'importo a base di gara.

2. U'importo a base d’asta soggetto a rialzo percentuale per il riacquisto a fine appalto dei moduli
prefabbricati entro il termine di 48 (quarantotto) mesi dalla regolare esecuzione della fornitura,
ammonta ad Euro 152.800,00 (centocinquantaduemilaottocento/00), I.V.A. esclusa.

3. LU'importo del contratto e dell'appalto, sara determinato dalllammontare della fornitura,
depurato del ribasso d’asta, a seguito dell’'offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Tale importo dovra essere comprensivo della esecuzione di tutta I'opera, cosi come prevista dal
progetto, ed ogni altro onere o corrispettivo, nessuno escluso, che si intende accettato.
5. U'Impresa aggiudicataria, avendo esaminato il progetto oggetto dell’appalto da atto che il
progetto stesso & sufficiente ai fini della definizione dei dettagli costruttivi.
6. Da atto inoltre, dopo aver eseguito il controllo e la verifica preventiva della completezza del
progetto, della congruita della stima economica, ed avendo formulato idonea e regolare offerta in
ribasso sull'importo a base d’asta, sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i relativi rischi, che la fornitura puo essere eseguita al costo previsto, indicato nel
presente articolo e che i costi per la sicurezza sono congrui e sufficienti a compensare i necessari
apprestamenti e le prescrizioni previste.

7. Nessuna variazione potra essere apportata al prezzo dell’Appalto qualora, in difetto, I'Impresa

appaltatrice fosse costretta ad eseguire modifiche e maggiori prestazioni per realizzare la fornitura

finita e perfettamente funzionante.

8. L'importo degli oneri per la sicurezza sara liquidato con le modalita indicate nello specifico

articolo riguardante i pagamenti.

9. Tutti gli oneri e obblighi dell'impresa indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto s’intendono

compresi e compensati nel prezzo a corpo al netto del ribasso d’asta offerto dalla Ditta

aggiudicataria in sede di gara.

10. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si intendono compresi nel prezzo a corpo a

base del progetto, anche:

- interventi di scavo per fondazioni, demolizione e ripristini necessari per posizionare il

prefabbricato;

- gli allacci e le connessioni con gli impianti esistenti alle reti di pubblici servizi (distribuzione idrica,



fognaria, elettrica, telefonica, trasmissione dati, etc.);

- la pulizia finale ed i ripristini di tutte le aree interne ed esterne di pertinenza dell'edificio in
gualunque modo interessate dalla realizzazione del prefabbricato;

- I'emissione di tutte le dichiarazioni e le certificazioni di legge (anche relative agli elementi
antincendio ed agli impianti esistenti nel caso in cui detti elementi e detti impianti esistenti
dovessero in qualungue modo essere riguardati dalle opere oggetto dell'appalto), necessarie ai fini
del collaudo e della possibilita d'uso delle opere realizzate.

11. Il contratto della fornitura in oggetto e stipulato a corpo ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del
D.Lgs. n. 50/2016, pertanto il prezzo offerto rimane fisso e non puo variare in aumento o in
diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva della fornitura eseguita.

ART. 3 - MODALITA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Tenuto conto della natura e dell’lammontare del presente affidamento, per la scelta del contraente,
si procedera ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero mediante “procedura aperta”, con
aggiudicazione da effettuarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

ART. 4 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto
salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto ha luogo entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione e decorso il termine
dilatorio di cui all’art.32 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Il contratto e stipulato, a pena di nullita, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante della Stazione Appaltante.

| capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando, fanno parte integrante del
contratto, cosi come gli elaborati progettuali facenti parte dell’offerta di gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere all’avvio dell'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, in pendenza del contratto.

ART. 5 - MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Sono ammesse varianti, ai sensi dell’art.106 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora volte al miglioramento
complessivo dell’intervento, senza che le stesse modifichino la natura generale del contratto.

ART. 6 - VARIAZIONI CONSENTITE DELLE OPERE PROGETTATE IN FASE D’OPERA

In fase di offerta |'operatore economico ha la facolta di valutare modifiche di lieve entita rispetto al
progetto allegato al presente capitolato, secondo e nei limiti di quanto previsto nel Disciplinare di
gara. Sono anche ammesse, solo per esigenze di produzione, per il rispetto delle normative
sull’efficientamento energetico ed in materia di isolamento acustico e per la progettazione degli
impianti in conformita alla normativa vigente, minime variazioni dimensionali alle dimensioni
planimetriche indicate negli elaborati grafici allegati al presente capitolato, purché siano rispettate
le distanze minime dai confini e dai fabbricati previsti dalla normativa vigente in materia.

Tali modifiche non dovranno comportare comunque alcun onere aggiuntivo per la stazione
Appaltante.

Non sono ammesse modifiche alla distribuzione interna rispetto a quanto indicato in sede di offerta
se non per le esigenze della stazione appaltante previa relativa autorizzazione della stessa. Tutte le
modifiche relative al presente articolo devono essere indicate in fase di gara.



ART. 7 - TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DELLA FORNITURA. PENALI,
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

A seguito dell’aggiudicazione, secondo le modalita stabilite dall’art. 15, si procedera all’avvio
dell’esecuzione della fornitura, previa convocazione dell’aggiudicatario e sottoscrizione del verbale
di avvio dell’esecuzione della fornitura.

Il termine di consegna della struttura, completa di ogni predisposizione ed impianto, dovra essere
compiuta in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi.

La fornitura prevedra le seguenti due FASI:

1) FASE DI REDAZIONE ELABORATI COSTRUTTIVI

A seguito dell’avvio della fornitura |'operatore economico dovra fornire gli elaborati grafici
costituenti il progetto costruttivo di dettaglio, comprendenti tutti quelli necessari a definire la
fornitura che si va ad effettuare compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico. | documenti verranno consegnati in n. 3 copie cartacee e su supporto informatico,
standard Windows, world, excel e autocad (formato DWG) o compatibili. Il progetto predisposto
restera di proprieta piena ed assoluta dell’Amministrazione comunale.

In particolare 'operatore economico dovra fornire:

- il progetto costruttivo di dettaglio dei moduli come risultante da quanto offerto in sede di gara;

- il progetto di dettaglio delle opere impiantistiche in particolare gli schemi di allaccio alle reti di
urbanizzazione primaria (allacci fognari, adduzione idrica, impianto elettrico — telefonico — rete
dati).

L'impresa, in particolare, deve consegnare la sottoelencata documentazione:

- disegni di dettaglio dei moduli scolastici provvisori offerti corredati di tutti i dettagli necessari
all'individuazione dei componenti forniti e comprensivo dei particolari necessari alla posa in opera.
Dovra essere redatta una relazione dettagliata con indicazione descrittiva dei singoli elementi
proposti nell’offerta tecnica;

- relazione sulle strutture;

- schemi degli impianti tecnologici;

- scheda tecnica contenente le caratteristiche costruttive e tecniche dei moduli scolastici provvisori;
- Piano Sostitutivo di Sicurezza;

-documentazione tecnica comprovante quanto dichiarato in fase di gara relativamente al rispetto
dei Criteri Ambientali Minimi previsti all’art. 34 del D.Lgs 50/2016 e di cui all’allegato del D.M.
11/10/2017 per i seguenti criteri: 2.4.1.1 (disassemblabilita), 2.4.1.2 (materia recuperata o riciclata),
2.4.1.3 (sostanze pericolose), 2.4.2.4 (ghisa, ferro, acciaio), 2.4.2.8 (isolanti termici ed acustici),
2.4.2.9 (pavimentazioni e rivestimenti), 2.4.2.10 (pitture e vernici);

- eventuali autorizzazioni presso gli Enti Competenti, laddove richiesto per la fabbricazione dei
moduli.

Tale progetto costruttivo verra consegnato agli Enti preposti per il rilascio dei necessari pareri
(Comune, VV.F., Genio Civile), ove richiesti.

2) FASE ESECUTIVA DELLA FORNITURA:

Questa fase che comprende la produzione, il trasporto, la posa in opera e gli allacciamenti alle reti
(elettrica, idrica, telefonica, dati, fognaria) nonché la realizzazione delle opere accessorie necessarie
per l'installazione e funzionamento di tali manufatti. Il termine predetto decorrera da apposita
comunicazione inviata dall’Amministrazione a cura del RUP.

La ditta aggiudicataria dovra comunicare con almeno 5 gg d’anticipo la data d’inizio della fornitura
ed il relativo montaggio.

Congiuntamente alla comunicazione di avvio della fornitura, la ditta deve predisporre e consegnare
alla Direzione dell’esecuzione, un proprio programma esecutivo della fornitura e relativa posa in
opera articolato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni fase, le previsioni di esecuzione,
nonché I'ammontare dell'avanzamento della fornitura alle date contrattualmente stabilite per la



liguidazione dei certificati di pagamento.

Ai sensi dell’art.113 bis del D.Lgs 50/2016 sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore dell'l per mille giornaliero dell'ammontare netto
contrattuale.

L’Amministrazione, in caso di ritardo nell’ultimazione, anche parziale, si riserva la facolta di risolvere
il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.

ART. 8 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DELLA POSA IN OPERA

La fornitura e la posa in opera dovra essere eseguita a regola d’arte secondo le condizioni
contenute negli elaborati di gara e in base alle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

Gli elementi di cui si compone la fornitura dovranno essere delle migliori marche e — singolarmente
e nel loro insieme — rispondere allo scopo e alle esigenze progettuali. A sua volta, ogni elemento —
singolarmente e/o assemblato — deve risultare conforme alle rispettive norme tecniche ed alla
legislazione vigente in materia.

L’Aggiudicatario ha I'obbligo di affidare la Direzione tecnica della fornitura, agli effetti delle leggi e
dei regolamenti vigenti, ad un tecnico avente specifica competenza.

Per le operazioni di consegna e posa in opera della fornitura in argomento, la Ditta appaltatrice
dovra seguire le indicazioni e i percorsi indicati dalla Stazione Appaltante per I'accesso al sito
interessato.

Il nominativo del tecnico designato dall’Aggiudicatario dovra essere comunicato alla Stazione
Appaltante, ed ottenere il preventivo benestare, entro e non oltre 3 (tre) giorni prima dell’avvio
delle operazioni di fornitura e posa in opera.

La Stazione Appaltante, per tramite la Direzione dell’esecuzione del contratto, si riserva la facolta di
ordinare I'esecuzione di alcune attivita e di sospenderne altre anche se iniziate, quando cio fosse
richiesto da particolari circostanze di luogo e di fatto, senza che per questo I’Aggiudicatario possa
pretendere compensi o prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara.

ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura e relativa
posa in opera. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al
concordato con continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto
ovvero eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate
dall'articolo 110 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante potra risolvere il contratto per violazioni di legge e gravi inadempienze
contrattuali dell’aggiudicatario e per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs
50/2016.



ART. 11 - GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, e pari al 2 per
cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente.

Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione
dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la
cauzione definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e |la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto secondo le modalita indicate
dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante
puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’esecutore.

L'importo della garanzia € ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'esecutore.

La mancata costituzione della “garanzia fideiussoria” comporta la decadenza dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
L'esecutore della fornitura dovra prestare polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 1 e
comma 7, del Codice, per una somma assicurata:

a) per i danni di esecuzione: importo del contratto di appalto;

b) per la responsabilita civile verso terzi: non inferiore ad € 3.000.000,00.

A garanzia dell’adempimento dell’obbligazione di riacquisto assunta dall’appaltatore, lo stesso in
sede contrattuale dovra infine costituire apposita garanzia fidejussoria in favore dell’'ente, cosi
come meglio specificato all’art. 12 del Disciplinare di gara.



ART. 13 - GARANZIE SULLA FORNITURA E POSA IN OPERA

L’Appaltatore si assume |'obbligo di garantire la fornitura, sia per la qualita dei materiali, sia per il
montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla
data dell’emissione del Certificato di verifica di conformita. Pertanto, fino al termine di tale periodo,
I’Appaltatore deve riparare tempestivamente e a sue spese, assicurando il servizio di assistenza
tecnica, tutti i guasti e le imperfezioni legate alla non adeguata qualita dei materiali e per difetti di
montaggio e di funzionamento, anche se non riscontrati in sede di collaudo. Nel caso in cui fosse
impossibile il ripristino dell’efficienza dell’elemento oggetto di verifica, I'’Appaltatore provvedera
alla sostituzione dello stesso o delle parti difettate entro un tempo massimo di 10 (dieci) giorni
lavorativi, dalla richiesta di intervento da parte del Committente (anche a mezzo fax, email o PEC).
Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni da attribuirsi all’ordinario esercizio e ad
evidente imperizia o negligenza dei soggetti che ne fanno uso o atti vandalici o cause impreviste o
imprevedibili, salvo diversa indicazione desumibile dall’offerta presentata in sede di gara
dall’aggiudicatario.

’esecutore garantisce inoltre la titolarita di ogni diritto connesso con la realizzazione della
prestazione assunta e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
L’esecutore garantisce espressamente che le prestazioni oggetto del presente atto sono rese esenti
da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne
diminuiscano il valore o che le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all’'uso cui sono
destinate.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’'esecutore anche per il fatto del terzo,
intendendo il committente restare estraneo ai rapporti tra I'esecutore e i suoi fornitori o prestatori
di servizi.

Il committente e I'esecutore convengono che i termini di prescrizione dell’azione di cui agli articoli
1495 e 1667 del codice civile decorrono dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla
verifica di conformita di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili di cui agli articoli 1495 e 1511 del codice civile
viene convenuto in 30 giorni dalla scoperta.

ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.Igs. n.
50/2016 e s.m.i., come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara e deve essere sempre autorizzato
dalla Stazione Appaltante.

ART. 15 - CONSEGNA DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA — CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E
TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dell’avvio dell’esecuzione della fornitura verra effettuata entro 5 giorni dalla data di
stipula del contratto, fatta salva la consegna in via d'urgenza sulla base delle esigenze e delle
tempistiche dettate dall'’Amministrazione.

L'avvio dell’'esecuzione della fornitura, avverra previa convocazione dell’aggiudicatario e
sottoscrizione del relativo verbale di avvio dell’esecuzione della fornitura.

L'avvio dell’esecuzione avverra, previa redazione degli elaborati costruttivi, presso 'area in cui
andra effettuata la posa in opera del manufatto prefabbricato, in modo da prendere visione dello
stato dei luoghi e delle opere preparatorie gia eseguite per la zona di posa e le opere di
urbanizzazione predisposte. L'impresa affidataria deve presentarsi, munita del personale idoneo,
nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire tutte le verifiche necessarie a
garantire il posizionamento del manufatto e i successivi allacciamenti degli impianti.

A seguito della sottoscrizione del suddetto verbale decorrono i tempi contrattuali di complessivi
120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, fatto salvo il minor termine offerto in sede di gara.



suddivisi secondo le due fasi indicate all’art. 7.

La ditta aggiudicataria dovra comunicare con almeno 20 gg d’anticipo la data d’inizio della fornitura
ed il relativo montaggio.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto previsto in materia di
informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualungue tempo
previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non
eseguite.

La redazione del verbale di consegna dell’esecuzione della fornitura & subordinata all'accertamento
da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in
assenza di tale accertamento, il verbale di consegna ¢ inefficace e la fornitura non puo essere
iniziata.

Le disposizioni di avvio della fornitura in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita dell’area di ubicazione; in tal caso si
provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se
non diversamente determinati.

L'appaltatore & tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo avvio della
fornitura, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa, ove prevista, la
Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano sostitutivo di sicurezza di cui al
decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima dell'effettivo inizio della fornitura.

L'appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dell’esecuzione,
I'ultimazione della fornitura non appena avvenuta. La Direzione dell’esecuzione procedera subito
alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

ART. 16 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE

’appaltatore deve consegnare alla stazione appaltante antro il termine dalla stessa definito la
seguente documentazione, oltre a quanto gia indicato all’art. 7:

- il progetto costruttivo di dettaglio dei moduli;

- la documentazione per il collaudo statico delle strutture;

- il progetto di dettaglio degli impianti elettrici comprensivo dello schema unifilare dei quadri
elettrici;

- la relazione sulle scariche atmosferiche unitamente al progetto di dettaglio dell'impianto di messa
a terra;

- il progetto di dettaglio degli impianti idrotermosanitari;

- la relazione tecnica di progetto relativa all’efficienza energetica degli edifici per nuove costruzioni,
ristrutturazioni importanti ed interventi di riqualificazione energetica, prevista ai sensi del D.Lgs
192/2005 (Relazione tecnica ex Legge 10/91);

- certificato acustico di progetto;

- documentazione tecnica comprovante il rispetto C.A.M., secondo quanto dichiarato in fase di
gara;

Entro 10 giorni dalla conclusione della fornitura va presentata altresi alla stazione appaltante tutta
la documentazione inerente la fornitura dei moduli, tra cui tra I'altro:

- le certificazioni di conformita degli impianti a regola d’arte (corredata tra I'altro dalle schede
tecniche dei componenti impiantistici);

- schede tecniche degli infissi e dei materiali impiegati;



- certificato di conformita ai requisiti acustici passivi;

- la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e quanto altro occorre alla stazione
appaltante per poter dare |'opera finita a regola d’arte e permetterne I'utilizzo per I'attivita
scolastica.

ART. 17 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

In considerazione della temporaneita della struttura, trattandosi di moduli prefabbricati provvisori
in attesa della realizzazione del nuovo complesso scolastico, si ritiene che il rispetto dei Criteri
Ambientali Minimi previsti all’art. 34 del D.Lgs 50/2016 e di cui all’allegato del D.M. 11/10/2017
possa valere per i seguenti criteri: 2.4.1.1 (disassemblabilita), 2.4.1.2 (materia recuperata o
riciclata), 2.4.1.3 (sostanze pericolose), 2.4.2.4 (ghisa, ferro, acciaio), 2.4.2.8 (isolanti termici ed
acustici), 2.4.2.9 (pavimentazioni e rivestimenti), 2.4.2.10 (pitture e vernici).

Al momento dell'offerta dovra essere presentata dichiarazione del rispetto dei suddetti criteri
ambientali minimi: la relativa documentazione comprovante quanto dichiarato in fase di gara, dovra
essere consegnata alla stazione appaltante contestualmente al progetto costruttivo e di dettaglio,
di cui si intende parte integrante.

ART. 18 - NORME CHE REGOLANO LA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, € sottoposta a tutte le disposizioni
di legge, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto e con riferimento alla
costruzione di edilizia scolastica.

Tutti gli impianti devono essere, inoltre, progettati e realizzati in ottemperanza alle prescrizioni
riportate dalle seguenti leggi e normative, se non derogate:

- Codice Civile - libro 1V, titolo Ill, capo VIl "Dell'appalto", artt. 1655-1677;

- Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti
pubblici e ss.mm.ii;

- Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163 del 22 aprile 2006 recante “Codice dei Contratti
Pubblici” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207, per le
parti ancora vigenti;

- Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per le
parti ancora vigenti;

- Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni (D.L.gs. 106/2009);

- Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. (tracciabilita dei flussi finanziari);

- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale
devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEl, ecc., anche se non espressamente
richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero
eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 - “Aggiornamento delle
Norme Tecniche per le Costruzioni”;

- UNI/CNR 10011 — Costruzioni di acciaio; istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la
manutenzione;

-UNI/CNR 10022 — Costruzioni di profilati di acciaio formati a freddo - D.M. 18/12/1975 - Norme
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalita didattica,
edilizia ed urbanistica;

- D.M. 26/08/1992 - D.M. 12/05/2016 - Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica -
D.P.R. 24/07/1996 n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;



- D.Lgs 81/08 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- D.Lgs 106/09 — Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 81/08;

- D.M. 37 del 22/01/2008 — Attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

L'Impresa deve avere completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sulle
aree ove verranno posti in opera i moduli, sulle reti di urbanizzazione primaria, in modo da avere
piena cognizione dello stato dei luoghi e della loro accessibilita.

ART. 19 - ELABORATI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

La documentazione tecnica complessiva presentata deve permettere di individuare chiaramente i
contenuti dell’offerta stessa in termini di qualita e di rispondenza alle normative di interesse e al
progetto messo a base di gara.

Gli elaborati progettuali da allegare all’offerta tecnica per la valutazione della stessa, devono
comprendere i documenti indicati nel Disciplinare di gara.

ART. 20 - CONTABILIZZAZIONE

Il corrispettivo per la fornitura e montaggio appaltato resta fisso e invariabile e corrisponde al
prezzo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita della fornitura e posa in
opera.

Nel corrispettivo per I'esecuzione della fornitura e del montaggio appaltato s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare 'opera compiuta a perfetta regola d’arte sotto le
condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto, nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione sara effettuata a corpo applicando le percentuali relative alla fornitura
effettuata.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono liquidati secondo la percentuale delle
forniture e dei lavori di montaggio, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

La liquidazione di tali oneri & subordinata all’'assenso del Direttore dell’esecuzione. Non possono
considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi a prestazioni/lavorazioni, per |'accertamento della
regolare esecuzione delle quali, sono necessari prove di laboratorio, prove di carico, certificazioni o
collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati
consegnati al Direttore dell’esecuzione.

La realizzazione delle proposte contenute nell’offerta tecnica, non comporta l'attribuzione di
specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall’offerta economica di
ribasso presentata in sede di gara. L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario
integrera I'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente
ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale ed all'interno dei margini complessivi
relativi presente appalto che devono risultare, anche a tal fine, adeguati.

In merito alla Offerta tecnica relativa ai criteri di valutazione di cui alle tabelle di cui sopra, sara
obbligo dell’appaltatore, in fase di esecuzione del contratto, dare corso agli impegni ed alle



proposte presentate nell'offerta. La loro mancata osservanza costituira un grave inadempimento
contrattuale.

ART. 21 - PAGAMENTI

Il pagamento verra effettuato per successivi stati di avanzamento e sara articolato secondo 2 (due)
soluzioni di acconto intermedie, oltre alla rata di saldo da corrispondersi con le seguenti modalita:

- 1° rata intermedia, pari al 30% dell'importo contrattuale, al completamento della posa in opera
del 50% della fornitura;

- 2° rata intermedia, pari al 40% dell'importo contrattuale, al completamento del 100% della posa in
opera della fornitura;

Le percentuali sopra indicate del completamento della fornitura dovranno essere attestate
dall’appaltatore e accettate dal direttore dell’esecuzione nominato dalla stazione appaltante.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono liquidati secondo la percentuale delle
forniture e dei lavori di montaggio, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio e previa richiesta dell’Appaltatore, la
facolta di procedere ad una parzializzazione delle suddette rate di pagamento, a condizione che
I’andamento della fornitura rispetti pienamente i tempi previsti dal programma dei lavori.

La liquidazione delle soluzioni di acconto avra luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione
del certificato di pagamento, previa presentazione della relativa fattura; esso non costituira titolo di
accettazione definitiva delle lavorazioni, dei materiali, dei manufatti contabilizzati e non
pregiudichera la facolta del Direttore della fornitura di rifiutare in qualunque momento le opere, i
materiali non conformi alle prescrizioni contrattuali.

La soluzione di saldo verra corrisposta 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del certificato di
verifica di conformita della fornitura, previa presentazione della relativa fattura.

Il pagamento delle rate e subordinato alla dimostrazione da parte dell'impresa della regolarita
contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio
personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici e pertanto:

- all’acquisizione del DURC dell'Impresa;

- agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;

- all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

- ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della
legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non
sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere con le
modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di inadempimento accertato, il pagamento e sospeso e la circostanza € segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il R.U.P. invita
per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso |I'Impresa, a provvedere entro 15 (quindici)
giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del
certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale
dipendente.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verra
calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore in
proporzione all'importo dell’offerta relativo alla progettazione ed a quello relativo ai lavori, entro



quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell’anticipazione, consentita
anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto,
subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

ART. 22 - VERIFICA DI CONFORMITA” DELLA FORNITURA

Ai sensi dell’art. 102 d.lgs. 50/2016 il RUP controlla I'esecuzione del contratto congiuntamente al
Direttore dell’esecuzione.

Per forniture di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 (soglia di rilevanza comunitaria),
viene emesso il certificato di verifica di conformita non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni oggetto del contratto.

Il certificato di verifica di conformita ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento
dell’'appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a
guando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore €, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al
comma 2, alla garanzia per le difformita e i vizi dell’'opera, indipendentemente dalla intervenuta
liquidazione del saldo.

ART. 23 - - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall’esecuzione del contratto in oggetto, sara
competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.



