


CRONOPROGRAMMA
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PROGETTAZIONE
ALLESTIMENTO CANTIERE
SCOTICO, SCAVO, LIVELLAZIONE FONDO
REALIZZAZIONE OPERE ACCESSORIE
POSA IN OPERA STRUTTURA
FINITURE E IMPIANTI
LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA
SMANTELLAMENTO CANTIERE
VERIFICHE E COLLAUDI
TRASLOCO
UTILIZZO STRUTTURA
RIMOZIONE STRUTTURE
RIPRISTINO AREE
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